

# Referat

## Lille Strandgaard m.fl. Hals/Hou, 2013/14 sommerhuskloakering

5.december 2013  
Projekt: 21.4206.83

---

Dato/tid : 20. november 2013

Sted : Lille Strandgaard

Deltagere : Nis Burchardt (NB), grundejerforeningen Ll. Strandgaard  
Ole Jensen (OJ), grundejerforeningen Ll. Strandgaard  
Carl Nielsen (CRN), Grontmij A/S  
Philip Vestergaard (PVG), Grontmij A/S

Afbud :

Referent : Philip Vestergaard

Fordeling : Deltagerne, Erik Christiansen, Vennelyst

Vedlagt :

Næste møde : Ikke aftalt

---

### 1.1 Formål

Formålet med mødet var at besigtige vejene og aftale retableringen.

**1.2 Projektet**

Projektet omfatter spildevandskloakering af sommerhusområdet i Lille Strandgaard, Athenevej og Spartavej.

**1.3 Kloakentreprenør**

Vennelyst, Hjørring er entreprenør på kloakentreprisen.

**1.4 Tidsplan**

Entreprisen starter i uge 2 2014 fra Strandgaarden over til Lille Strandgaard og forventes afsluttet primo maj 2014.

**1.5 Vejenes tilstand**

Vejene er i god stand. Enkelte svagt trafikerede veje har græs mellem hjulsporene. Vejene er vedligeholdt med vejgrus lokalt kendt som reparationsgrus.

**1.6 Vejretablering**

Vejene retableres med vejgrus som toplag. Den endelige afretning af toplag vil først ske i løbet af foråret når eventuelle sætninger grundet frost er udjævnet.

Det er aftalt at vejenes niveau gerne må hæves i forhold til det eksisterende. Vejene retableres med tagformet profil.

Kloakdækslerne etableres i niveau med belægningen, uden overhøjde.

**1.7 Eventuelt**

Tilsyn: Philip Vestergaard  
Tlf. nr.: 2723 9862  
Mail: [pvg@grontmij.dk](mailto:pvg@grontmij.dk)

Entrepriseleder: Erik Christiansen, Vennelyst  
Tlf. nr.: 2524 6009  
Mail: [erik@vennelyst.dk](mailto:erik@vennelyst.dk)

Formand: Ole Jacobsen, Vennelyst  
Tlf. nr.: 2524 60 31  
Mail: [omj@vennelyst.dk](mailto:omj@vennelyst.dk)

Philip Vestergaard